

Департамент образования Администрации города Омска

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Детский сад № 338»

ПРИКАЗ

15 июля 2020 г.

№ 33

О подготовке к приемке к 2020/21 учебному году

В соответствии с распоряжением директора департамента Администрации города Омска от 13 июля 2020 года № 152-р «О проведении приемки готовности бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, к 2020/21 учебному году и работе в зимний период», с целью подготовки учреждения к приемке к новому учебному году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по обследованию готовности образовательного учреждения к приемке в составе:

Председатель комиссии:

заведующий М.И.Недбай

Члены комиссии:

заведующий хозяйством М.В.Колобова
старший воспитатель М.П.Тихонова

2. Комиссии провести обследование по графику, указанному в приложении к настоящему приказу.

3. Тихоновой Марине Петровне, старшему воспитателю, настоящий приказ довести до сведения ответственных работников и разместить на информационном стенде.

4. Ответственной за сайт Крюковой Светлане Владимировне в срок до 20 июля 2020 года разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



М.И.Недбай

Приложение
к приказу от 15.07.2020 № 33

График подготовки к приемке

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1.	Организационные мероприятия		
1.1.	Проведение совещания при заведующем: - формирование комиссии по проверке - разработка проверочных листов	15 июля 2020 года	Заведующий, заведующий хозяйством
1.2.	Издание приказа о подготовке учреждения к приемке	15 июля 2020 года	Тихонова М.П.
1.3.	Собрать информацию и подготовить отчет о показателях деятельности учреждения	до 20 июля 2020 года	Заведующий
2.	Мероприятия по проверке готовности к приемке		
2.1.	Проверить устранение замечаний, выявленных: - органами государственного контроля в ходе плановых и внеплановых проверок; - департаментом образования в ходе приемки предыдущего года	до 20 июля 2020 года	
2.2.	Провести обследование здания и помещений учреждения	до 20 июля 2020 года	Комиссия
3.	Корректирующие мероприятия (при выявлении несоответствий в ходе обследования учреждения)		
3.1.	Сформировать план корректирующих мероприятий	до 25 июля 2020 года	Колобова М.В.
3.2.	Выполнить план корректирующих мероприятий	до 30 июля 2020 года	Колобова М.В. Тихонова М.П.
3.3.	Провести повторное обследование по направлениям, по которым в ходе обследования комиссия выявила нарушения	до 31 июля 2020 года	Колобова М.В. Тихонова М.П.
4.	Контрольные мероприятия		
4.1.	Завершить работы по подготовке учреждения к приемке	не позднее 3 августа 2020 года	Колобова М.В. Тихонова М.П.